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PutkiremonttiPlus
Avain onnistuneeseen
korjaustyohon taloyhtiossa

Vahanen Yhtiot
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Mik& urakoitsija
valitaan?

e ore g s HANKE- .
Paatoksenteko | s unniTTELU | SUUNNITTELU | KORJAUSTYO
|
nooy Perinteinen?
2 %\%\T\\?‘ KKQ\\!EQ*E’ Pét?;'&‘;i" Myydaznks y:tibn
Ur MARYAKALUSTE R
) A an{jd 4\ Q SU KT S e Mita kaikkea Paatos kor!austygn
ER . korjataan? toteuttamisesta
/09\ Kuka korjaustyota
Kuka suunnittelee? el

Oma vai yhtion
laina?

Asunko kotona

korjauksen aikana?

Kylpyhuone-
kalusteet?

Laatoituksen vari?
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Paakohdat

e Selkeat hankkeen vaiheet

« Toimiva organisaatio

» Osakkaan omien téiden
hallinta

e Kansantajuinen viestinta

VAHANEN YHTIOT
KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT 4
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Hankkeen vaiheet

Hankkeen keskimaardinen kokonaiskesto 2-3 vuotta

4-6 kk 4-6 kk 1-2 kk N 1-2 kk 3-5 kk 10-15 kk

URAKAN KORJAUSTYON i}

) ) )

Pdatos hankkeen Hankesuunnitelman P&aatos korjauksen
kdynnistamisesta hyvéksyminen toteuttamisesta

VAHANEN YHTIOT
KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT 5
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Hankkeen organisointi

URAKAN KORJAUSTYON N
M ILPAILUTTAMINEN URAKKASOPIMUS ( VALMISTELU ( KORJAUSTYO .

PROJEKTINJOHTAJA

URAKOITSIJA
HANKE- SUUNNIT-

SUUNNITTELIJA TELIJAT

VALVOJA

VAHANEN YHTIOT
KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT 6
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Toiminnallinen organisaatiokaavio

TALOYHTIO

PROJEKTINJOHTAJA

SUUNNITTELIJAT URAKOITSIJA

VALVOJAT

VAHANEN YHTIOT
KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT
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Osakkaan omat tyot

VAHANEN YHTIOT
KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT 8
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Viestintavastaavan tehtavat

 Jakaa osakkalille riittavasti
tietoa ymmarrettavassa
muodossa

o Kerata osakkailta riittavasti
tietoa

 Tukea ja lisata eri osapuolten
keskinaista vuorovaikutusta

VAHANEN YHTIOT
KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT
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HyoOtyja

» Osakas vol vaikuttaa
e Riittavasti tietoa paatosten tueksi

» Selkea hanke ja laadukas viestinta
lisaavat tyytyvaisyytta

e Johdonmukaisesti johdettu hanke
hanke lisda urakoitsijoiden
Kiinnostusta

VAHANEN YHTIOT
KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT 10
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PutkiremonttiPlus-palveluyritykset

(daa'd

INSINOORITOIMISTO
MIKKO VAHANEN OY

al

KIINTEISTON
TUOTTOANALYYSIT OY

A

RTC TURKU OY

VAHANEN YHTIOT

InsinGdritoimisto Mikko Vahanen Oy

Halsuantie 4, Helsinki
Puhelin 020 7698 698 | www.vahanen.com

Kiinteiston Tuottoanalyysit Oy

Halsuantie 4, Helsinki
Puhelin 020 7698 668 | www.tuottoanalyysit.fi

RTC Turku Oy

Ratapihankatu 53 B, Turku
Puhelin 020 7698 618 | www.vahanen.com

KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT 1
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YhteistyOssa

As Oy Saastopirtti
Constructum Oy

Rakennus Oy Wareco

RTC Koulutus Oy

Suomen Asuntotietokeskus

Tapiolan Lampd Oy

VAHANEN YHTIOT
KIINTEISTON TUOTTOANALYYSIT 12



I

. T

o

=S
Leet—

= I
) SN B o

)
| |
L

Putkiremontti

4

¥\

» Uy I.d-vf

b AT
P
-

.J»H.

& .Jn
E -.T..L-.r.

"li'.



	Slide Number 1
	PutkiremonttiPlus�Avain onnistuneeseen�korjaustyöhön taloyhtiössä
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	PutkiremonttiPlus-palveluyritykset
	Yhteistyössä
	Slide Number 13

